

# 项目进度报告

各个部门按流程填写后，系统就可以汇总项目进度报告



可以查看项目的下单进度、生产进度、成品入库进度、成品发货进度、回款进度



点击进度详情，可以查看项目全部明细记录

【武汉康桥知园】项目详情

！

以下部门的项目信息尚未完善，请提醒相关人员进行项目信息完善！

[销售计划情况][工程情况][回款情况]

✓

以下部门的项目信息有更新信息，请及时查看！

[合同情况][下单情况][物料采购情况][生产情况][物料库存情况][储运情况]

立项信息

项目编号XM1803034

项目名称武汉康桥知园

客户名称武汉清江建筑装饰工程有限公司

客户类别装饰公司

业绩公司上海金刚玻璃防火科技有限公司

项目地点武汉

业务员杜双媛

项目面积0.00㎡

项目金额¥0.00

录入员苏铁牛

创建时间2018-03-08 20:57

更新时间2018-03-08 20:57

项目信息完善率

66.67%

项目合同

有更新

更新：2018-03-10 11:22

合同编号JGHT-SZXC-201801-005

合同面积240㎡

合同款¥579191.04

合同日期2018-01-12

签订公司

业绩公司上海金刚玻璃防火科技有限公司

业务员杜双媛

合同内容65系列铝合金防火窗

付款方式1、预付款10%，预付款在结算款支付中抵扣；  
2、外框及扇发货到现场后（提供相应发票）二周内支付该批货款金额的60%；  
3、玻璃及相应配件到现场后（提供对应发票）二周内支付该批货款的27%；  
4、剩余3%为质保金，质保期1年。

快速定位

刷新

打印

关闭

【武汉康桥知园】项目详情

物料库存状态

有更新

更新：2018-04-08 01:05

型材首次入库日期2018-03-12

五金首次入库日期2018-03-10

物料库存明细

反馈问题

订单编号

项目名称

查询

重置

更多

订单编号	订单类别	订单批次	订单面积	订单数量	订单日期	型材入库日期	材料类别	材料状态	材料库存情况	非通
X11801196	批量订单		288.00㎡	244	2018-01-30	2018-03-12	铝塑型材	已领用	有余料	已领

共1条

10条/页

< 1 >

前往1页

储运状态

有更新

更新：2018-04-08 01:04

首次入库日期2018-03-12

已入库面积244.71㎡

首次发货日期2018-03-16

已发货面积163.14㎡

成品入库率

84.97%

库存发货率

66.67%

入库明细

发货记录

反馈问题

订单编号

项目名称

查询

重置

更多

订单编号	订单类别	订单批次	订单面积	订单数量	车间生产完成面积	外协生产完成面积	已入库面积	入库进度	订单日期
X11801196	批量订单		288.00㎡	244	288.00㎡	0.00㎡	244.71㎡	84.97%	2018-01-30

共1条

10条/页

< 1 >

前往1页

快速定位

刷新

打印

关闭

# 订单的进度查询

导出Excel

订单编号 项目名称 ☐ 逾期 

查询 重置 更多

订单编号	已生产面积	生产进度	入库日期	已入库面积	成品入库进度	发货日期	已发货面积	发货进度
X11801196	288.00㎡	<div>100%</div>	2018-03-12	244.71㎡	<div>84.97%</div>	2018-03-16	163.14㎡	<div>66.67%</div>
X11803010	1080.22㎡	<div>100%</div>	2018-03-23	1080.22㎡	<div>100%</div>	2018-03-31	1080.22㎡	<div></div>
X11801131	400.00㎡	<div>100%</div>	2018-02-01	382.92㎡	<div>95.73%</div>	2018-02-24	382.92㎡	<div></div>
X11801114	598.08㎡	<div>100%</div>	2018-03-04	598.08㎡	<div>100%</div>	2018-03-08	598.08㎡	<div></div>
X11801091	961.25㎡	<div>100%</div>	2018-01-26	961.25㎡	<div>100%</div>	2018-01-30	961.25㎡	<div></div>
X11801038	760.00㎡	<div>100%</div>	2018-03-09	760.00㎡	<div>100%</div>	2018-03-09	760.00㎡	<div></div>
X11802008	430.13㎡	<div>100%</div>	2018-03-01	430.13㎡	<div>100%</div>	2018-03-13	430.13㎡	<div></div>

共 45 条 

10条/页

 < 1 2 3 4 5 > 前往 1 页

# 财务收款的查询统计

可以统计查看客户、项目、业绩公司应收款汇总情况

首页 运营中心 储运中心 销售中心 财务中心 采购中心 生产中心 仓库 工程管理 IT中心 蔡锦细

开票登记  
回款登记  
问题反馈  
查询统计  
开票记录统计  
回款记录统计  
客户应收款  
项目应收款  
业绩公司应收款

财务中心 / 查询统计 / 开票记录统计

根据查询条件对开票记录进行统计开票，合计得累计开票金额和开票数量

¥ 20000.00

累计开票金额

2

累计开票记录

导出Excel

项目编号 项目名称 开票号

查询 重置 收起

开票单位 合同编号 客户名称 业绩公司

业务员 开票日期 

自 开始日期 至 结束日期

开票号	项目编号	项目名称	合同编号	客户名称	业绩公司	业务员	开票单位	开票日期	
12345678	<a href="#">XM1804002</a>	测试项目	TEST00001	测试客户2	测试公司1	蔡测试	测试公司1	2018-04-04	¥
12345678	<a href="#">XM1804001</a>	【演示数据】20...	HT-TEST-001	常州市武进江南...	广东金刚特...	蔡锦细	广东金刚特...	2018-04-02	¥

( 开票记录统计 )

财务中心 / 查询统计 / 客户应收款

以客户为单位汇总欠款情况

导出Excel

客户名称 客户名称 客户类别 客户类别 ☒ 欠款 查询 重置

客户名称	客户类别	项目数量	累计项目金额	已开票金额	未开票金额	项目开票率	最近开票日期	已回款金额
测试客户2	测试类别	1	¥20000.00	¥10000.00	¥10000.00	50%	2018-04-04	¥0.00
常州市武进江南...	门窗厂	1	¥0.00	¥10000.00	¥-10000.00	100%	2018-04-02	¥0.00

共 2 条 10条/页 < 1 > 前往 1 页

( 客户应收款统计 )

财务中心 / 查询统计 / 项目应收款

以项目为单位汇总应收欠款情况

导出Excel

项目名称 客户单位 ☐ 已发货 ☐ 待开票 ☐ 欠款 查询 重置 更多

项目编号	已发货面积	发货进度	项目金额	已开票金额	开票记录	未开票金额	项目开票率	最近开票日期
<a href="#">XM1804003</a>	0.00㎡	0%	¥50000.00	¥0.00	0	¥50000.00	0%	
<a href="#">XM1804002</a>	680.00㎡	68%	¥20000.00	¥10000.00	1	¥10000.00	50%	2018-04-04
<a href="#">XM1804001</a>	30.00㎡	100%	¥0.00	¥10000.00	1	¥-10000.00	100%	2018-04-02
<a href="#">XM1803064</a>	1.17㎡	100%	¥0.00	¥0.00	0	¥0.00	0%	
<a href="#">XM1803063</a>	1.45㎡	100%	¥0.00	¥0.00	0	¥0.00	0%	
<a href="#">XM1803062</a>	61.16㎡	100%	¥0.00	¥0.00	0	¥0.00	0%	
<a href="#">XM1803061</a>	3.04㎡	100%	¥0.00	¥0.00	0	¥0.00	0%	

共 67 条 10条/页 < 1 2 3 4 5 6 7 > 前往 1 页

( 项目应收款统计 )

财务中心 / 查询统计 / 业绩公司应收款

以业绩公司为单位汇总欠款情况

导出Excel

公司名称 公司名称 ☒ 欠款 查询 重置

业绩公司	项目数量	累计项目金额	已开票金额	未开票金额	项目开票率	最近开票日期	已回款金额	应收欠款金额
测试公司1	1	¥20000.00	¥10000.00	¥10000.00	0%	2018-04-04	¥0.00	¥100
广东金刚特种玻...	1	¥0.00	¥10000.00	¥-10000.00	0%	2018-04-02	¥0.00	¥100

共 2 条 10条/页 < 1 > 前往 1 页

( 业绩公司应收款统计 )